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壹、計畫簽約作業
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聯輔基金會發補助核准函
廠商依核定結果修正計畫書

辦理計畫書複閱作業

準備公文並依順序裝訂10本
(聯合申請:10+N本)

檢送函文

廠商提供計畫書電子檔
專案辦公室完成騎縫章後郵寄電子檔

廠商準備修正後計畫書(2本)

計畫書電子檔順序（P.7）
1. 封面
2. 專案契約書(專案辦公室提

供)

3. 補助核准函(含附件)

4. 補助款專戶存摺影本
5. 代管補助款委託匯款同意書
6. 歲出預算分配表
7. 計畫審查意見及回覆說明
8. 簽約版計畫書
9. 簽約版計畫書附件 

一、計畫簽約程序
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二、計畫簽約作業說明－簽約計畫書修正

1. 公司依核定結果撰寫簽約計畫書，並將核定函所有意見均列入，
須填寫「契約暨計畫書修正對照表」p.24。

2. 依核定函經費修改計畫書經費表：

1) 金額單位為「千元」。

2) 各科目經費編列應完全符合「核定經費表」p.25

3. 應於補助核准函所訂期間完成簽訂補助契約，若無法依限辦理，
應來函文敘明事由申請展延，經同意後展延簽約期限(最長以1個
月為限)。若仍未依時限簽約者，補助核准函將失其效力，且1年
內不得再提出計畫申請。
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二、計畫簽約作業說明－簽約計畫書複閱

◼ 簽約計畫書進行修正後，提送主審複閱：

1. 簽約計畫書(含附件)及「契約暨計畫書修正對照表」
之電子檔，先行傳送專案辦公室承辦同仁檢查，確認
無誤後進行膠裝。

2. 「簽約計畫書」膠裝及「契約暨計畫書修正對照表(須
用印) 」各2份，寄至專案辦公室承辦同仁。

3. 專案辦公室轉送主審進行複閱。

4. 提供廠商連絡簿電子檔。
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◼ 複閱完成後，提供簽約計畫書電子檔： (每一檔案勿超過10Mb ，格式為 PDF檔或word檔) 

第一部分：（無須編列頁碼）
(1)專案契約書。（由專案辦公室繕打後email給廠商確認）
(2)補助核准函(含附件)。
(3)補助款專戶存摺影本：請注意清晰度，戶名為公司全名(於存摺封面手寫加註□「OO

     計畫補助款」、銀行聯絡人與電話)。
所有執行公司均需設立專戶(活期存款帳戶)，並單獨設帳管理，符合專款專用原則。
執行公司如同時執行2項計畫，須分別開立專戶，不得共用專戶。

(4)代管補助款委託匯款同意書：需與補助款專戶資料相符。
(5)補助款歲出預算分配表p.26：如為多家共同執行，每家皆須填寫。
(6)審查意見及回覆說明。
(7)計畫書摘要表。

第二部分：（須編列頁碼）
(8)簽約版計畫書(目錄頁為第1頁)

第三部分：（無須編列頁碼）
(9)計畫書附件

供應鏈業者合作備忘錄(影本)、聯合申請合作契約書(聯合申請需檢附，影本)、委託
研究或驗證/無形資產引進執行計畫書/協議書（影本）

二、計畫簽約作業說明－計畫書電子檔審核
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1. 契約暨計畫書電子檔經審查無誤後，由專案辦公室 E-mail

已加蓋電子騎縫章之電子檔給公司列印裝訂。

2. 裝訂簽約版計畫書需有書背，簽約計畫書封皮顏色：淺綠色。

3. 公司先進行簽約函文(手冊1-8)及契約暨計畫書(10本或以上)用

印(公司大小章)。於指定時間送專案辦公室辦理簽約(郵寄或

親送皆可)。

二、計畫簽約作業說明－計畫書用印
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三、契約暨計畫書送件前自行檢核表

專案契約書注意事項：

專案契約書為制式契約，不能更動內容。

立約人均須填入全名並均需蓋章。

每份專案契約書確認未有遺漏。

立約人乙方：公司、代表人均需蓋章(與經濟部登記之大小章同)。

計畫書注意事項：

封皮顏色：淺綠色 。

依實際時程修正計畫書時程。

計畫補助款歲出預算分配表。

(計畫簽約時需加入此表於計畫書內，注意事項見以下計畫補助款歲出預算分配注意事項) 。

補助款專戶存摺影本注意事項：

帳戶名稱為「○○公司」 。

(請於存摺封面自行手寫加註「○○計畫補助款」字樣，計畫名稱可縮寫)。

補助款專戶應為活期存款帳戶(不得以支票存款帳戶或於貸款銀行所開立之備償帳戶)。

確認該帳號與帳戶名稱之正確性(補助款才能順利撥入)，並將銀行承辦人之姓名及連絡
電話加註於影本上。
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貮、計畫執行作業
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一、計畫執行程序

採先請領補助款

完成計畫簽約
備妥文件辦理請款

完成結案報告

結案技術查證

計畫結案

全程財務查核

計畫執行

技術查證

計畫結案&請領補助款

財務訪視

採覈時請領補助款

完成計畫簽約

計畫執行

技術查證 財務查證計畫變更

完成結案報告

結案技術查證 全程財務查核

辦理請款
(計畫起始日~112年12月31日)
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二、請領補助款作業

採先請領補助款者 採覈實請領補助款者

時
間
點

完成計畫簽約後
1.期中：計畫開始日至當年度10月31日

2.計畫同意結案及全程財務訪視後，依計畫   
結案時之經費運用情形，請領補助款。

應
備
文
件

1. 請領補助款函(手冊1-9或4-4)
2. 銀行保證書p27(手冊4-7)
3. 補助證明p28(手冊4-6)
4. 補助款歲出預算分配表(影本)
5. 契約書第1至第5條(影本)
6. 補助款專戶存摺(影本)

1. 覈實請領補助款函(手冊4-5)
2. 補助證明p28(手冊4-6)
3. 補助款歲出預算分配表(影本)
4. 契約書第1至第5條(影本)
5. 補助款專戶存摺(影本)

注
意
事
項

1. 於簽約時同步先與往來銀行溝通開立銀行
保證書。

2. 銀行履約保證金保證書開立方式可由主導
公司或各執行公司分別或共同出具。

3. 專戶提領原則：執行公司應於每月月結後
得出當月補助款支用數後，始得自補助款
專戶中提領該金額，且提領數不得高於支
用數，否則提領數超支部分，將處以罰鍰。
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銀行履約保證金保證書開立說明(1/2)

全程補助款金額

•保證期間：請款日起至計畫執行結束日後6個月止

全程補助款20%金額以上

•第1期款：檢附補助款20%之銀行履約保證金保證書，
其保證期間自請款日起至會計年度結束日後6個月止

•下個年度:依各年度各期補助款申請時提出，保證期
間自各期請款日至會計年度結束日後6個月止或計畫
執行結束日後6個月止。
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銀行履約保證金保證書開立說明(2/2)

全程補助款25%金額(可請領50%補助款)

•第1期款：檢附補助款25%之銀行履約保證金
保證書，其保證期間自請款日起至計畫結束
後6個月止

•其餘年度:僅能覈實請領。
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共同執行注意事項

1. 共同執行單位分別受契約之專款專用原則(包括但不限於獨立會計制度、查
核制度等)之限制。

2. 共同執行單位每月結束後應編製各項費用計算清表(會計月報)，並完成經
費彙總表(補助款、自籌款分攤計算表)，分攤比例依年度補助比例及額度。
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三、技術查證作業(1)

1. 計畫主持人需親自出席。

2. 事前準備簡報(請參閱手冊伍、計畫期中作業、全程查證作業)，
亦可不拘形式補充說明資料。

3. 共同執行計畫注意事項
1) 由主審依查證所需決定查證地點，主導執行單位及各執行單位皆應參與
查證會議。

2) 各執行單位之計畫成果資料等查證應備資料，由主導執行單位集中備置
於查證會場。

4. 計畫進度經查證不滿意者：
執行單位應立即改善，並另行安排查證時間。
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三、技術查證作業(2)

期中 全程查證

應備
資料

採書面查證or現場查證
•查證簡報
•計畫成果及相關文件/資料(如查核點之成果、專案計畫文件等)
•合作研究契約、技術引進契約(若無則免)
•現場展示
•全程執行總報告(全程查證時準備)

查證
重點

•實際工作內涵與原計畫目標比較。
•計畫執行是否達成預定進度並有具體查核
點(成果)產出。
•計畫變更前後之整體狀況。
•委託研究及無形資產引進是否達預定進度。
•遭遇困難與問題。
•其他(含所有查證改進事項執行情形，計
畫核定之附帶決議…等)。

•計畫執行成果達成情形(KPI及計畫
效益達成情形、計畫重要成果產出、
實際營運應用案例)。
•計畫變更情形。
•委託研究及無形資產引進之計畫執
行情形。
•後續成果落實情形。
•其他(含所有查證改進事項執行情形，
計畫核定之附帶決議…等)。
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四、計畫變更作業(1)

1. 得於預定變更生效日前30日提出申請，經核准後方可執行。

2. 變更項目應於符合計畫原定目標及補助/總經費不增之原則下，
依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由，才可辦理。

3. 計畫變更若影響計畫預算金額之變動，需檢附「計畫預算變更
表」。

4. 若無法於原訂計畫執行期間內完成計畫者，得於計畫結束前30

日提出具體理由、因應方案及延展期限，提交審查後按同意之
內容辦理。

5. 計畫執行期間變更或其他原因，致所開立銀行保證書之有效期
間有逾期之虞時，應於到期日前2個月內重新開立同額或展延
來文更換；執行單位拒絕更換時，視同違約，將依契約規定辦
理解約並提示銀行保證書。

(請參閱作業手冊陸、計畫變更作業)
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四、計畫變更作業(2)
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1. 全程計畫結束後30日內。 

2. 應備文件

1) 全程執行總報告函

2) 全程執行總報告6份(封面為淺藍色)

3) 全程執行總報告電子檔

4) 計畫成果摘要資料電子檔

✓ 計畫成果摘要資料

✓ 企業照片2張；計畫執行或成果照片4張

✓ 計畫成效簡報

⚫ 全程執行總報告繳交作業

五、計畫結案作業(1)-技術

⚫ 辦理結案技術查證
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1. 計畫結束後2個月內辦理。

2. 採現場查核，查核包含補助款及自籌款。 

3. 查核重點

1) 經費支出各項清表內容

2) 已請領補助款之專戶動支情形

4. 財務查核應備資料(請參閱作業手冊貳、會計管理作業)

5. 完成財務查核後，依據聯輔基金會函送之查核報告書，於文到
30日內開立即期支票，函送應繳回款及專戶孳息收入毛額（未
扣除代扣稅款）之即期支票，支票抬頭「財團法人台灣中小企
業聯合輔導基金會」(請參閱作業手冊捌、計畫結案作業)

⚫ 全程財務查核作業

五、計畫結案作業(2)-財務
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五、計畫結案作業(3)

(請參閱作業手冊捌、計畫結案作業)

⚫ 履保書返還作業

收到全程計畫同意結案及帳務查核報告書，並完成
辦理經費繳庫，來函辦理返還存放之銀行履約保證
金保證書。
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附件
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項次 頁次 計畫書項目 修正前 修正後 說明(修正理由)

1 查核點內容

以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助計畫

契約暨計畫書修正對照表

公司名稱：
計畫名稱：

填表人：(簽名或蓋章)    計畫主持人：(簽名或蓋章)   公司及負責人：(蓋章)

契約暨計畫書修正對照表(不需裝訂)

確認各項查核點是否具有量化
指標
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核定經費表
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補助款歲出預算分配表填列方式

填寫說明(四種方式擇一)
1.計畫名稱：執行計畫全名
2.公司名稱：執行公司全名
3.如為多家聯合，請分別列出請款金額
註：如為多家聯合，請款方式請一致。
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銀行履約保證金保證書開立說明

保證書格式及內容不可調整修改
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填寫說明：
1. 計畫名稱：執行計畫全名
2. 須加蓋公司章、負責人章及

主辦會計章

補助證明填列方式
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財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會    

    網        址：https://www.tiipnet.org.tw/#area_04    

諮詢專線：(02)2704-4844

地        址：台北市信義路3段41-2號10樓

聯絡窗口
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